

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Гришковской ООШ»



Н.М. Поплутина
8 февраля 2021 года

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Поплутина Н.М.	приказ директора школы	Февраль, 2021г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Поплутина Н.М.	План первоочередных мероприятий	Февраль, 2021г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Поплутина Н.М.	медиаплан информационного сопровождения	Февраль, 2021г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Поплутина Н.М.	Положение о деятельности Центра	Февраль, 2021г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Поплутина Н.М.	Проект зонирования	Февраль, 2021г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Поплутина Н.М.	Проект зонирования	Март, 2021г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Поплутина Н.М.	Приказ директора	Февраль, 2021г.
1.8.	Создание рабочей группы	Поплутина Н.М.	Приказ директора	Февраль, 2021г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Поплутина Н.М.	Заявки на финансирование	Апрель, 2021г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Поплутина Н.М.	извещения о проведении закупок	Май, 2021г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Поплутина Н.М.	Проектно-сметная документация	Март, 2021г.

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Поплутина Н.М.	отчеты	Май – июль, 2021г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Поплутина Н.М.	заявка	Март, 2021г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Поплутина Н.М.	акт	Август, 2021г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Полковникова С.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Полковникова С.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021г.
3.3.	Составление штатного расписания центра	Поплутина Н.М.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Поплутина Н.М.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Поплутина Н.М.	новости, статьи, репортажи	Март, 2021г.
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Поплутина Н.М.	новости, статьи, репортажи	Апрель – май, 2021г.
4.3.	Запуск сайта	Мухина Т.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Март, 2021г.
4.4.	Рекламная кампания	Полковникова С.В. Мухина Т.А.	новости, статьи, репортажи	Август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Поплутина Н.М.	Торжественное мероприятие	01.09.2021г.
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Поплутина Н.М. Полковникова С.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021г.
4.7.	Разработка и утверждение	Поплутина Н.М.	Информация на	Август, 2021г.

	плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Полковникова С.В. Сасько Н.Н.	сайте школы	
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Поплутина Н.М. Полковникова С.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь, 2021 г.
4.9.	Мониторинг мероприятий реализации дорожной карты	Поплутина Н.М.	отчет	еженедельно